



Cesano Maderno, 3 ottobre 2019

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Francesco Romeo

Al Sindaco del Comune di Cesano Maderno  
Maurilio Ildefonso Longhin

**INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA**  
(ex art. 33 Regolamento Consiglio Comunale)

OGGETTO: STATO REALIZZAZIONE OPERE VIA VICENZA, BIULÈ, "COND. BAVIERA"

**Premesso che:**

A seguito di sopralluoghi abbiamo verificato quanto segue.

**Opere di Urbanizzazione Primaria per la realizzazione del Piano Attuativo in Via Friuli**

Il Piano Attuativo di cui sopra prevede la realizzazione di una "Vasca di Laminazione" e di un "Percorso Ciclopedonale e spazi verdi tra via Friuli, via Veneto e via Gramsci";

L'avviso affisso sul cantiere precisa:

- Inizio lavori: 23 luglio 2018
- Durata dei lavori: 120 giorni per "Vasca laminazione" e 90 giorni per "Percorso ciclopedonale"

Le suddette opere, pertanto, dovevano essere ultimate rispettivamente entro novembre 2018 ed entro ottobre 2018

Il cantiere della vasca di laminazione è a tutt'oggi completamente recintato e pare che i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale non siano stati neppure iniziati.

**Collegamento Via Vicenza-Biulè (progetto Regione Lombardia e Trenord)**

Con proprio Comunicato Stampa n. 45 del 9 aprile 2019 l'Amministrazione Comunale significava l'avvenuta consegna del cantiere precisando che "*prenderanno avvio la prossima settimana i lavori di eliminazione del passaggio a livello di via Vicenza, ora in capo a Ferrovienord spa, che si prevede possano essere portati a termine a cavallo di fine anno. Grazie ad una strada sostitutiva di quella esistente, del calibro di 6 metri, una volta eseguiti i collaudi, da gennaio 2020 [cioè fra tre mesi!] il quartiere San Giuseppe sarà accessibile da via Friuli all'altezza della rotonda del Biulè*"

Ci risulta che da diverso tempo il cantiere per la realizzazione della strada di collegamento via Vicenza-Biulè sia completamente fermo (gli abitanti di via Vicenza riferiscono sia dal



meze di luglio), e che, trascorsi 6 mesi dalla consegna del cantiere, i lavori non abbiano avuto un' apprezzabile progressione rispetto alle tempistiche promesse.

### Strada Ciclopedonale Via Vicenza-Nazionale dei Giovi

Con proprio Comunicato Stampa n. 45 del 9 aprile 2019 l'Amministrazione Comunale significava quanto segue: *“Una ciclopedonale collegherà il quartiere direttamente con la Nazionale dei Giovi – [...] l'Amministrazione Comunale realizzerà anche una ciclopedonale in calcestruzzo in adiacenza alla linea ferroviaria S9 Saronno-Seregno-Albairate, che permetterà di collegare, lungo la vecchia strada militare, via Vicenza alla Nazionale dei Giovi. Un'opera aggiuntiva, con tempi di esecuzione attorno all'anno, che consentirà agli abitanti del quartiere di raggiungere in sicurezza e con minor tragitto il centro città e la stazione di interscambio di ferrovie Nord”*.

Ad oggi il cantiere per la realizzazione della strada ciclopedonale via Vicenza-via Nazionale dei Giovi non è neppure stato approntato.

§§§

Tanto premesso il sottoscritto Consigliere

INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

**1. Sulla “Vasca di Laminazione”:**

- Se sia già stato eseguito il collaudo
- Se l'opera sarà realmente risolutiva delle problematiche legate al rischio esondazione del Comasinella e degli allagamenti a valle che in passato hanno già interessato la via Nazionale dei Giovi

**2. Sul “Percorso Ciclopedonale e spazi verdi tra via Friuli, via Veneto e via Gramsci”:**

- Se i lavori siano iniziati, a che punto siano, e quale sia la data prevista per il collaudo dell'opera

**3. Sulla “nuova strada carrabile via Vicenza-Biulè” (progetto Regione Lombardia e Trenord):**

- A che punto siano le opere e quale siano le reali tempistiche per la realizzazione dell'opera;

**4. Sulla “Strada Ciclopedonale” via Vicenza-Nazionale dei Giovi:**

- Quando inizieranno e quanto dureranno i lavori per la realizzazione della strada ciclopedonale (in luogo della vecchia “strada militare”).

**Ai sensi dell'art. 33, commi 6 e 8, Regolamento Funzionamento Consiglio Comunale, si chiede che alla presente Interpellanza venga data risposta scritta.**

**Luca Bosio**  
  
Capogruppo  
“Con Bosio per Cesano”